

Дорожная карта
По переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ
ДС ОБ № 49

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, рабочая группа
3	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль 2023	Заведующий, старший воспитатель
4	Проведение педагогического часа по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март 2023	Заведующий, старший воспитатель
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, рабочая группа
6	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
7	Проведение анализа локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март 2023	Заведующий, старший воспитатель
8	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
9	Издание приказа об утверждении локальных актов ДОУ в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости	Заведующий
10	Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП с 01.09.2023 г.	Август 2023	Заведующий, старший воспитатель

2. Кадровое обеспечение

11	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май 2023	Заведующий, старший воспитатель
12	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель-май 2023	Заведующий, рабочая группа
13	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода реализации ФОП	Апрель-июль 2023	Заведующий, старший воспитатель

3. Методическое обеспечение

14	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
15	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Март 2023	Старший воспитатель, рабочая группа
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Апрель-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023	Заведующий, рабочая группа

4. Информационное обеспечение

19	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март-апрель 2023	Старший воспитатель, педагоги
20	Сравнение реализуемой ООП и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработка новой образовательной программы	Март-июль 2023	Заведующий, рабочая группа
21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Апрель-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
22	Ознакомление родительского сообщества с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023 г.	Июнь-август 2023	Старший воспитатель, педагоги

5. Материально-техническое обеспечение

23	Анализ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с требованиями ФОП	Март-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
----	---	------------------	---------------------------------

24	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП оборудованием к минимальной оснащённости учебного процесса	Март-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством
25	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Май 2023	Заведующий, рабочая группа
26	Обеспечение предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФОП	Март-август 2023	Заведующий, старший воспитатель
27	Приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, заведующий хозяйством